

CAIXA



Cronograma Global dos Projetos-Piloto do FEP

OUT / 2018

Assessoramento Técnico CAIXA

PROJETOS-PILOTO FEP CAIXA

REALIZAD

O

ESTRUTURAÇÃO DO FEP PARA
PROJETOS PILOTO

11/2017

PRÓXIMOS
PASSOS

ESTRUTURAÇÃO DAS CONCESSÕES DE
RSU

11/2018

ASSINATURA DO
CONTRATO DE
CONCESSÃO



Assessoramento Técnico CAIXA

REALIZADO

ESTRUTURAÇÃO DO FEP PARA
PROJETOS PILOTO

PRÓXIMOS PASSOS

ESTRUTURAÇÃO DAS CONCESSÕES DE RSU



Assessoramento Técnico CAIXA

REALIZADO

PRÓXIMOS PASSOS

ESTRUTURAÇÃO DO FEP PARA PROJETOS-PILOTO

DEFINIÇÃO DO SETOR
DIAGNÓSTICO DOS ENTES PÚBLICOS

CONTRATAÇÃO

COMUNICAÇÃO SOCIAL

11/17

02/18

04/18

09/18

ESTRUTURAÇÃO
11/2018

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

SELEÇÃO MUNICÍPIOS PROJETO-PILOTO

CONTRATO COM ENTE PÚBLICO E QUALIFICAÇÃO DE CONSULTORES

IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DE STAKEHOLDERS E CONTRATAÇÃO DOS CONSULTORES



Assessoramento Técnico CAIXA

REALIZADO

ESTRUTURAÇÃO DO FEP PARA
PROJETOS PILOTO



Assessoramento Técnico CAIXA

PROJETOS-PILOTO FEP CAIXA

ESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS DE RSU



Assessoramento Técnico CAIXA

PROJETOS-PILOTO FEP CAIXA

CAIXA - ESTRUTURAÇÃO

AFD/EXPERTISE FRANCE

Atividades	Data limite
Fase 1 - Serviços Preliminares	11/2018 a 02/2019
Fase 2 - EVTEA	02/2019 a 08/2019
Fase 3 - Validação Externa	08/2019 a 12/2019
Fase 4 - Licitação e Contratação	12/2019 a 06/2020

Atividades	Data limite
Início das atividades Consultoria	30/10/2018
Produto 1 - Plano de Trabalho	Até 13/11/2018
Produto 2 - Benchmark e Diagnóstico	Até 14/01/2019
Produto 3 - Modelos padrão de regulação	Até 30/03/2019
Produto 4 - Organização de Agência Reguladora para o Projeto Piloto selecionado	Até 30/05/2019
Produto 5 - Disseminação e treinamento	Até 30/06/2019





ANDRÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO
Coordenador do Programa de Parcerias CAIXA
Superintendência de Saneamento e
Infraestrutura

susan@caixa.gov.br
Telefone (61) 3206-9818
www.caixa.gov.br

